

Kód:	PK/10/2017
Druh:	POKYN KVESTORA
Název:	Organizace projektů GAMA
Organizační závaznost:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Datum vydání:	1. 4. 2017
Účinnost od:	1. 4. 2017
Počet stran:	4
Počet příloh:	
Rozdělovník:	děkanů fakult, ředitelů součástí, tajemníci fakult, ekonomové součástí, ekonomický odbor
Podpis oprávněné osoby:	RNDr. Alexander Černý, kvestor, v. r.

Článek 1

Účel úpravy

- (1) Pokyn kvestora upravuje základní administrativní postupy realizace projektu financovaného z programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (dále jen „GAMA“), kdy poskytovatelem podpory je Technologická agentura České republiky (dále jen „TAČR“) a hlavním příjemcem podpory je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“), především pak ustanovuje povinnosti a odpovědnost za dílčí úkony realizace dílčích projektů.
- (2) Dílčí projekt je projekt vybraný v rámci interní soutěže Radou pro komercializaci.

Článek 2

Legislativní rámec

- (1) Při realizaci projektu GAMA se postupuje v souladu s Všeobecnými podmínkami, vnitřními normami UTB a zejména s následujícími právními předpisy:
- zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“), ve znění pozdějších předpisů;
 - zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů;
 - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“);
 - vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 504/2002“);
 - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

některých zákonů (dále jen “zákon o finanční kontrole”), ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláška č. 416/2004, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů;
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3

Základní pojmy

- (1) Manažerem projektu je řešitel projektu a osoba zodpovědná za komunikaci mezi poskytovatelem a hlavním příjemcem, řízení návrhu projektu, jeho koordinaci, dohled nad plněním harmonogramu prací apod. Koordinuje činnosti řešitelů dílčích projektů a CTT, připravuje výzvy, zodpovídá za vyhlášení výzev, předkládá podklady Radě pro komercializaci, informuje o výsledcích hodnocení. Zodpovídá za průběžné zprávy poskytovateli, komunikuje s ním.
- (2) Ekonom projektu (pracovník UNI) zodpovídá za řádné financování dílčích projektů, jejich čtvrtletní hodnocení a kontrolu. Podílí se na tvorbě průběžných zpráv poskytovateli.
- (3) Řešitelem dílčího projektu je osoba, která je po schválení dílčího projektu odpovědná hlavnímu příjemci (UTB) za celkovou i odbornou úroveň dílčího projektu.
- (4) Garant dílčího projektu (pracovník příslušné součásti řešící dílčí projekt) je osoba pověřená tajemníkem/ekonomem součásti dílčího projektu, která zajišťuje čerpání dílčího projektu v souladu se schváleným rozpočtem a podmínkami TAČR (v případě nesouladu neprodleně informuje ekonoma projektu), tvoří finanční reporty dílčího projektu, poskytuje součinnost řešiteli dílčího projektu, spolupracuje s manažerem projektu, ekonomem projektu, účastní se projektových porad.
- (5) Pracoviště managementu znalostí (CTT) zajišťuje proces transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a zhodnocení jeho využitelnosti, administrativní zajištění jeho obchodovatelnosti, zajištění právní ochrany duševního vlastnictví, dohodnutí konkrétních smluvních podmínek s uživatelem duševního vlastnictví a provádění všech určených aktivit nezbytných pro celý proces komercializace.
- (6) Rada pro komercializaci je orgán příjemce, který rozhoduje o přijetí, pokračování a ukončení dílčích projektů a schvaluje využití finančních prostředků na dílčí projekty.
- (7) Způsobilé náklady jsou takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které mohou být vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi ve smyslu § 2 odst. 2 písm. l) zákona o podpoře výzkumu a vývoje.
- (8) Uzanými náklady jsou takové náklady na projekt ve výzkumu, vývoji a inovacích ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. l) zákona o podpoře výzkumu a vývoje, které poskytovatel schválí pro řešení projektu a které budou vynaloženy během jeho řešení, jsou zdůvodněné, prokazatelné a přiřazené ke schváleným aktivitám.

Článek 4

Identifikace projektu

- (1) Projekt „Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně“ je u poskytovatele vedený pod identifikačním kódem TG03010052. Projekt byl podán do 3. veřejné soutěže programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 1 „Proof-of-concept“.
- (2) Projekt si klade za cíl vybudovat efektivní systém komercializace, který bude zajišťovat transfer mezi znalostním potenciálem UTB a praxí v souladu se strategickým záměrem budování podnikatelské univerzity. Cíle bude dosahováno na bázi pilotních transferových subprojektů (dílčích projektů), které postupně nastaví metodicky, ekonomicky i personálně systém komercializace přispívající k prosperitě regionu.
- (3) Finanční prostředky budou alokovány během let 2017 – 2019 celkem 12 dílčím projektům, a to na základě výběru ve 3 výzvách interní soutěže. Průběžně aktualizované informace k projektu GAMA jsou uvedeny na webových stránkách UNI (<http://www.utb.cz/uni/aktuality/program-gama>).

Článek 5

Příprava dílčího projektu

- (1) Projekt musí být připravován v souladu s Všeobecnými podmínkami poskytovatele dotace, které jsou k dispozici na stránkách TAČR (<https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-gama/25-programy/gama/666-gama-treti-verejna-soutez-1-podprogram.html>), informace o podmínkách řešení dílčích projektů jsou uvedeny v interním Průvodci pro projekty GAMA, který je dostupný na webových stránkách UNI (<http://www.utb.cz/uni/aktuality/program-gama>).
- (2) Dílčí projekt musí být připravován rovněž v souladu se všemi vnitřními normami UTB, zejména Mzdovým předpisem UTB ve Zlíně, směrnicí kvestora „Zadávání veřejných zakázek“ atd. Nepřímé náklady musí být vykazovány v souladu s vnitřní normou Metodika alokace nákladů.
- (3) V každém dílčím projektu je vždy součástí týmu jeden člen CTT. V rozpočtu dílčího projektu v položce osobních nákladů jsou zahrnuty náklady na financování člena týmu CTT (spolupráce na řešerších, patentové ochraně).
- (4) Obecně platí, že údaje uvedené v závazných parametrech projektu GAMA, které jsou součástí Smlouvy o poskytnutí podpory, jsou závazné a jejich nesplnění se považuje za porušení rozpočtové kázně.
- (5) Řešitel dílčího projektu je zodpovědný za to, aby aktivity, cíle, výstupy a výsledky plánované v projektu byly realistické a dosažitelné v čase trvání projektu. Řešitel dílčího projektu je dále zodpovědný za to, aby veškeré náklady projektu respektovaly kritérium hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

Článek 6

Organizace dílčích projektů GAMA

- (1) Každý poskytovatelem schválený dílčí projekt bude mít založený samostatný SPP na pracovním úseku 11, zřízení SPP zajistí ekonom projektu.
- (2) Dle zákona o finanční kontrole a dle směrnice kvestora „Oběh účetních dokladů“ vystupuje ve funkci příkazce operace řešitel projektu, pokud není řešitel projektu vedoucím pracovníkem, musí být ve funkci příkazce operace ve fázi elektronického schvalování objednávek nahrazen pověřeným pracovníkem (zpravidla jeho nadřízený). Ekonom projektu informuje tajemníka/ekonomu součásti dílčího projektu o schválení dílčího projektu a jeho řešiteli. V případě, že řešitel není vedoucím pracovníkem a nemá přístup do IS SAP, tajemník/ekonom součásti ekonomovi projektu oznámí jméno pověřeného pracovníka (zpravidla nadřízený řešitele), na dokladech budou vyžadovány oba podpisy. Ve funkci správce rozpočtu vystupuje ekonom projektu, současně správnost operace potvrdí garant dílčího projektu svým podpisem na dokladech.
- (3) Příslušní zaměstnanci UNI (členové manažerského týmu GAMA schválení poskytovatelem podpory – viz článek 3 odst. 1 a 2) budou dále spolupracovat na dílčích projektech a tyto činnosti koordinovat. Dle podmínek poskytovatele mohou náklady na řízení projektu GAMA tvořit 6 % nákladů projektu. Tyto prostředky nejsou součástí rozpočtu dílčích projektů, budou evidovány na samostatném SPP na profitcentru 11070 a nebudou zahrnuty do započitatelných výnosů pro odvody na společné servisní složky.
- (4) Pro potřeby řízení projektu budou mít členové manažerského týmu GAMA oprávnění na náhled v IS SAP na všechny dílčí projekty.
- (5) Prostředky na řešení dílčího projektu budou jednotlivým součástí zahrnuty do započitatelných výnosů pro odvody na společné servisní složky.
- (6) Součást, která se podílí na řešení projektu GAMA, poskytuje vzájemnou součinnost k řádnému naplnění cílů dílčího projektu. Výkon administrativních činností bude zajišťovat součást, která dílčí projekt realizuje. Tajemník/ekonom součásti rozhodne o přidělení oprávnění v IS SAP na SPP dílčího projektu na pracovním úseku 11 příslušným osobám na dané součásti pro výkon činností. Dokumenty (objednávky, faktury atd.) budou v evidenci IS SAP odlišeny – pracovní úsek 11, nákupní skupina 011, sklady 11xx a samostatně archivovány, tzn. odděleny v samostatných šanonech.
- (7) Každá součást řešící dílčí projekt stanoví osobu, která bude vykonávat pozici garanta dílčího projektu (např. osoba vykonávající na součásti pozici finančního manažera), který bude garantovat jak dané součásti, tak členům manažerského týmu resp. UTB správnost nákladů dílčího projektu. V případě, že budou dílčí náklady poskytovatelem dotace shledány jako nezpůsobilé, garant požádá tajemníka/ekonomu součásti dílčího projektu o jejich úhradu z jiných zdrojů příslušné součásti.
- (8) Manažer projektu odpovídá za zabezpečení řádného a včasného předávání dokumentů k archivaci. K tomuto výkonu může zmocnit člena manažerského týmu, který po ukončení každého dílčího projektu zajistí archivaci, součinnost mu poskytuje garant dílčího projektu.
- (9) Tento pokyn kvestora nahrazuje pokyn kvestora PK/26/2016.