Vnitrni normy Univerzity Tomase Bati ve Zline

Kod: SK/9/2024

Cislo jednaci: UTB/24/020296
Klasifikace dokumentu:  [INTERNI

Druh: SMERNICE KVESTORA

Nazev:

Realizace projektu financné podpotfeného z Operacniho
programu Jan Amos Komensky — Inovace koncepéniho
ramce pregradualni ptipravy studujicich ucitelstvi na UTB
ve Zliné

Organizaéni zdvaznost:

Univerzita Tomase Bati ve Zliné

Datum vydani:

26.8.2024 | Verze: 01

U¢innost od:

26.8.2024

Vydava:

Ing. Silvie Vodinska, kvestorka

Zpracoval:

tajemnik FHS, tajemnik FAI

Spolupracoval:

Pocet stran: 8
Pocet pfiloh: 0

y , Rektor, dékani FHS a FAI, tajemnik FHS a FAI, projektovi
Rozdélovnik:

a finan¢ni manazeifi FHS a FAI

Podpis opravnéné osoby:

Ing. Silvie Vodinska, v. r.

] Clanek 1
Udel upravy

(1) Smérnice upravuje na Univerzit¢ Tomase Bati ve Zlin¢ (dale jen ,,UTB") zakladni
administrativni postupy realizace projektu financovaného z Opera¢niho programu Jan Amos
Komensky vedenym pod nazvem Inovace koncepcniho ramce pregradualni pripravy
studujicich u¢itelstvi na UTB ve Zliné, reg. ¢. CZ.02.02.XX/00/23_019/0008236 (dale jen
,projekt), predevs§im pak ustanovuje povinnosti a odpovédnost za dil¢i tkony v ramci
realizace tohoto projektu na UTB.

Clanek 2
Zakladni ustanoveni

(1) Ridicim organem i poskytovatelem dotace Opera¢niho programu Jan Amos Komensky
(dale také jako ,,OP JAK*) je Ministerstvo skolstvi, mladeze a t&lovychovy CR (dile jen
.MSMT* nebo ,,RO“). V ramci OP JAK je mozné v programovém obdobi 20212027 &erpat
finan¢ni prostiedky ze strukturalnich fondi EU.

(2) Poskytovani podpory k financovanému projektu z OP JAK upravuji zejména nasledujici
dokumenty:

Programovy dokument Opera¢niho programu Jan Amos Komensky,

Vyzva Podpora pregradudlni ptipravy budoucich ucitell a ucitelek,

Pravidla pro zadatele a pfijemce — obecna ¢ast; Pravidla pro zadatele a pfijemce —
specificka ¢ast pro vyzvu Podpora pregradualni piipravy budoucich uéitelti a ucitelek (dale
jen ,,Ptirucka®),

Pravni akt o poskytnuti/pfevodu podpory (dale jen ,,Rozhodnuti*),

Zakladni parametry projektu (déle jen ,,ZPP*),
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- dalsi dokumenty vydavané MSMT v souvislosti s implementaci a realizaci projekti
OP JAK.

Clanek 3
Spolufinancovani soucasti UTB

(1) Mira spolufinancovani nezbytna pro realizaci projektu je uvedena v Rozhodnuti a ¢ini 5 %
z celkovych zpusobilych vydajia. Bude hrazena po celou dobu realizace projektu z prostiedki
Fakulty humanitnich studii (dale jen ,,FHS*) a Fakulty aplikované informatiky (dale jen
»FAIL), a to dle vyse pridélenych celkovych zpasobilych vydaji.

(2) Vydaje odpovidajici vysi spolut¢asti jsou vedeny a ¢erpany na SPP prvcich k tomu uréenych
v rozdéleni na FHS a FAL.

(3) Spoluti¢ast nezahrnuje nezpusobilé vydaje.

Clanek 4
Komunikace v IS KP21+ a IS ESF pfi realizaci projektu

(1) Komunikace v ramci realizace projektu probiha mezi UTB a RO v portdlu IS KP21+
(Informacni systém kone¢ného ptijemce) a vIS ESF (Informacni systém k evidenci
podpoienych osob).

(2) Jednou z hlavnich komunika¢nich forem je vyuziti internich depe$i. Detailni popis prace
s funkcionalitou interni depese je popsan v uzivatelské piiruéce IS KP21+. Dalsi formy
komunikace se ¥idi P¥iru¢kou. Za projekt jsou opravnéni ke komunikaci s RO pouze Odborny
resitel projektu, projektovy manazer FHS a finan¢ni manazer FHS.

(3) Odpovédnost za dodrzeni terminu odesilani dokumentt v IS KP21+vramci projektu
odpovida odborny fesitel projektu, ptipadné jim povéiena osoba.

Clanek 5
SloZeni realiza¢niho tymu
(1) Realiza¢ni tym projektu je rozdélen do dvou ¢asti — na administrativni tym a odborny tym.

(2) Administrativni tym je slozen zprojektového manazera, finanéniho manazera a
administratora projektu.

(3) Odborny tym je dominantné slozen ze zaméstnancti UTB, pfip. externich pracovnikd, ktefi
jsou pro realizaci projektu vybrani na zakladé jejich odbornych kompetenci vzhledem
k realizaci jednotlivych kli¢ovych ¢innosti projektu.

(4) Projekt je realizovan na dvou sou¢astech UTB - FHS a FAIL Rizen je odbornym fesitelem
FHS.

(5) Administrativni tym je odpovédny a zajist'uje:
- administrativni fizeni jednotlivych kli¢ovych a dil¢ich aktivit na dané soucasti,

- sbér, kontrolu a archivaci podkladii do Zadosti o platbu (dale jen ,,ZoP“) a do Zpravy o
realizaci projektu (dale jen ,, ZOR®),

- komunikaci s RO, piipravu a zasilani ZoP a ZoR v fadnych terminech,
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- feSeni zadosti o zmény,
- sledovani celkového Cerpani finanénich prostfedkt a finanéni milniky, plnéni vystupt a
monitorovacich indikatort projektu oproti planu,
- dodrzovani prvkl povinné a nepovinné publicity.
(6) Odborny tym je odpovédny a zajist'uje:
- odborné ftizeni jednotlivych klicovych a dil¢ich aktivit realizovanych dle stanoveného
harmonogramu,

- piipravu podkladii pro ZoR/Z0P véetné vech piiloh za relevantni aktivity a jejich véasné
odevzdani projektovému manazerovi,

- pripravu podkladi pro zmény a vcasné predani projektovému manazerovi (podstatné
zmény nelze vyftidit s RO ex-post, musi byt feSeny ex-ante v dostatecném casovém
ptedstihu),

- dosazeni napldnovanych monitorovacich indikatord a vystupli Vramci jednotlivych
klicovych aktivit,

- puvodnost odevzdanych materidli k naplnéni monitorovacich indikatord,

- dodrzovani prvka povinné a nepovinné publicity pfi vytvareni vystupt projektu.

(7) K zajisténi efektivniho fizeni projektu se budou konat porady realizaéniho tymu projektu a
bude vyuzivano komunikace ptes dostupné sdilené prostredi.

Clanek 6
Odpovédnost ¢leni realiza¢niho tymu

(1) Odborny fesitel projektu odpovida za celkové ftizeni projektu (planovani, organizovani,
koordinovani a kontrolu projektovych aktivit).

(2) Projektovy manazer odpovida za vécnou spravnost administrativy projektu. Je podiizen
odbornému fesiteli projektu a tzce spolupracuje s ostatnimi ¢leny administrativniho tymu
projektu. Zajistuje komunikaci s RO v oblasti vécného plnéni projektu.

(3) Finan¢éni manazer je odpovédny za finan¢ni fizeni celého projektu v ramci ptidélenych
dotaénich prostiedkt na UTB. Je podfizen odbornému fesiteli projektu a tizce spolupracuje

s ostatnimi ¢leny administrativniho tymu projektu. Zajistuje komunikaci s RO v oblasti
finan¢niho fizeni projektu.

(4) Clenové projektového realiza¢éniho tymu na pozici Garant a Koordinator odpovidaji za
celkové tizeni relevantni klicové ¢i dil¢i aktivity (planovéni, organizovani, koordinovani a
kontrolovani projektovych aktivit). Ridi se doporuc¢enimi administrativniho tymu.

(5) Konkrétni popisy pracovnich naplni vy$e uvedenych pracovnich pozic v¢. popisti pracovnich
naplni ostatnich ¢lend realiza¢niho tymu projektu jsou ulozeny na Persondlnim oddéleni
UTB.

Clanek 7
Rozpocet projektu
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(1) Rozpocet projektu je tvofen dil¢imi polozkami, které jsou kategoriemi tzv. zpusobilych
vydajii. Za zpuasobilé vydaje se povazuji vydaje, které vznikaji a jsou uhrazeny v ramci
projektu v souladu s podminkami stanovenymi v Rozhodnuti, a které jsou v souladu
s piislugnymi predpisy EU a CR, zejména platnou verzi Piirucky. Pfi Eerpani rozpo&tu musi
byt dodrzovany i vnitini normy UTB a relevantni vnitini ptedpisy UTB.

(2) Zpusobily vydaj musi spliiovat vSechna hlediska zpusobilosti — vécnou, pfiméfenost vydaje
(musi odpovidat cenam v misté a Case obvyklym a byt vynalozen v souladu s principy
hospodarnosti, ucelnosti a efektivnosti), Casovou zpusobilost, mistni zptsobilost a musi byt
prokazatelny.

(3) Rozpocet projektu obsahuje pfimé vydaje neinvesti¢ni, jednorazové ¢astky na administrativni
tym a pausalni vydaje.

(4) Pfimymi vydaji neinvesti¢nimi jsou osobni vydaje ¢lenti odborného tymu a piima podpora.

(5) Jednorazové ¢astky jsou urceny na thradu osobnich nakladt ¢lenti administrativniho tymu

(projektovy manazer, finan¢ni manazer a administrator projektu). Jednorazové castky jsou
stanoveny RO a vychazi ze schvalené projektové zadosti.

(6) Pfima podpora je uréena na tthradu nakladud na realizaci zahrani¢nich stazi.

(7) Pausalni naklady ¢ini 7 %. Skute¢na vySe zplsobilych pausalnich nékladti se rovna soucinu
pausalni sazby a sumy schvalenych vydaji v kategorii rozpoctu 1.1.1. Zpusobilymi pausalnimi
naklady jsou pouze takové vydaje, které bezprostiedné souvisi s aktivitami projektu a spliuji
podminky zpisobilosti dle Ptirucky a dalSich relevantnich dokumentl souvisejicich
s realizaci projektu.

Clanek 8
Finané¢ni milniky

(1) Finanéni milnik vyjadfuje minimalni vysi vydaji projektu, kterou je UTB povinna v uhrnu
predlozit RO za sledovana obdobi, pro ktera je finanéni milnik stanoven. Vyse finan¢nich
milnikll je uvedena v Rozhodnuti. Po vydani Rozhodnuti mtze dojit k upravé stanovenych
finan¢nich milnikd ¢i k nastaveni nového finan¢niho milniku, a to prostfednictvim
zménoveého fizeni.

(2) Vyhodnoceni finanénich milnikii bude provedeno k terminu schvaleni Zadosti o platbu za
posledni sledované obdobi, pro néz je finan¢ni milnik stanoven.

(3) V pfipade, ze UTB nesplni ¢astku finanéniho milniku stanovenou v Rozhodnuti, je mu
stanoven odvod — plati pro prvni nesplnéni finanéniho milniku. U kazdého dal§iho nesplnéni
finan¢niho milniku se odvod stanovi pouze tehdy, pokud castka, o kterou nebyl aktudlné
splnén finan¢ni milnik, je vyS$i neZ nejvyssi Castka, za jejiz nesplnéni byl jiz odvod udélen.
Konkrétni procentni vys$e sankce je vyéislena v Rozhodnuti.

(4) Pripadny odvod za poruseni rozpoc¢tové kazn€ a s nim souvisejici penale hradi FHS a FAI ze
svych finan¢nich zdrojl, pficemz kazda soucast hradi relevantni ¢ast dle svého podilu na
poruseni rozpoctové kazne.

Clanek 9
Osobni vydaje ¢lenii realiza¢niho tymu projektu
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(1) Pro kazdou pracovni pozici v projektu musi byt se zaméstnancem uzaviena pracovni smlouva
¢i dodatek k pracovni smlouveé u stavajicich zaméstnancli, dohoda o pracovni ¢innosti nebo
dohoda o provedeni prace v¢. relevantnich ptiloh. Persondlni dokumentace musi obsahovat
identifikaci projektu (pfesny nazev a registracni ¢islo projektu), pfesny nazev pracovni pozice
vcetn¢ vycClenéného uvazku pro projekt, popis pracovnich ¢innosti v¢. rozliSeni, ze se jedna o
nehospodaiskou ¢innost, obdobi, po které se dana pracovni pozice vyc€leiuje, udaj o mzd¢ a
zdroji thrady. Na dané pozici musi byt dodrzen planovany tuvazek dle projektové Zadosti i
pocet osob uvedeny v projektové zadosti.

(2) Dle Prirucky je mozné odpracovat v kazdém kalendainim mésici maximalné pocet hodin
rovnajici se 1,0 nasobku fondu pracovni doby daného mésice. Ve vyjimecnych ptipadech je
mozno u Clenti odborného tymu zvysit uvazek na 1,2 nasobek (vyjimka plati pro ¢leny
odborného tymu, ktefi jsou soucasn¢ akademickymi pracovniky vymezenymi § 70 zakona o
vysokych Skolach). V odivodnénych piipadech je mozné vyjimku udélit i pro dalsi Cleny
odborného tymu (po zpracovani zadosti o vyjimku a jejim schvaleni RO). Dle interniho
vykladu UTB je moZzny Gvazek max. 1,2 pfi rozdilném druhu vykonu ¢innosti. Akademicti
pracovnici mohou vyuzit vazku 1,2, pokud v projektech budou vykonavat jiny druh ¢innosti
nez v hlavnim pracovnim pomeéru.

(3) U projektu je zvolena mzdova strategie zavedeni ¢lent realiza¢niho tymu za nizsi jednotkové
ceny, nez jsou jednotkové ceny dle schvéleného rozpoctu projektu. Bude ponechan prostor
pro zvyseni projektové hrubé mzdy jako motivacéni faktor, pro pfipad meziro¢niho nartstu
mezd (napt. pfesunem do vyssiho mzdového stupné dle platného Mzdového predpisu UTB) ¢i
jako prostor pro nahrady a odmény souvisejici s projektem. Uprava mzdové strategie je
v gesci odborného fesitele projektu na zakladé doporuceni finanéniho manazera.

(4) Vyse projektové mzdy zaméstnance je odvozena dle vySe jeho tvazku na projektu a
odpovidajici vysi projektového osobniho ohodnoceni; neni zde zahrnut eventualni ptiplatek
za vedeni nebo vykon funkce ani pfiplatek za zastupovani.

(5) Je nutné duasledné naplanovat nastaveni mzdy na jednotlivych pozicich dle schvalenych
jednotkovych cen uvedenych v rozpoétu projektu. Uspory v osobnich nakladech nelze bez
schvalené zadosti 0 zménu piesouvat mezi pracovnimi pozicemi.

(6) V ptipade, ze jakykoli zaméstnanec projektu hodla ukoncit své zapojeni na projektu pired
planovanym/domluvenym datem fadného ukonceni, je povinen o tom neprodlené informovat
projektového a finanéniho manazera a k datu ukonceni ¢innosti na projektu protokolarné
predat veskerou dokumentaci souvisejici s projektem k evidenci. Administrativni tym zajisti
potiebné kroky k vyporadani této skutecnosti.

(7) Nahrada za dovolenou je zpusobila v rozsahu stanoveném Piiru¢kou. Za kontrolu Eerpani
zpusobil¢ dovolené¢ a za odklony nahrad za nezpiisobilou dovolenou odpovidaji financni
manazefti projektu FHS a FAI, a to u ¢lenti realiza¢niho tymu dané soucasti.

(8) Za spravnost vSech Udaji pro zafazeni zaméstnance do projektu, zajisténi personalnich
podkladd do ZoP a dodrzeni pravidel zpUsobilosti erpani osobnich nakladti projektu
odpovidaji finanéni manazefi projektu FHS a FAI, a to u ¢lent realizacniho tymu dané
soucasti.

Clinek 10
Soucinnost rektoratnich pracovist’

(1) V souvislosti s dokladovanim zputsobilosti piimych vydaji je nezbytna soudinnost nize
uvedenych rektoratnich pracovist.



Vnitrni normy Univerzity Tomase Bati ve Zline

(2) Personalni odbor =zajistuje veskerou personalni agendu zaméstnanci UTB tykajici se
pracovnich smluv. Aktivné komunikuje a spolupracuje s financnim manazerem predevsim pfi
nastaveni a nasledném procesu dokladovani personalni dokumentace k prokézani zpasobilosti
osobnich vydaju.

(3) Ekonomicky odbor — mzdova Gétarna: zajistuje veSkerou mzdovou agendu zaméstnanci UTB
tykajici se dohod o pracich konanych mimo pracovni pomér. Po zauctovani mezd za ptislusny
kalendaini mésic piipravi mzdova uctarna mzdové sestavy osobnich nakladii a vypisy z uctl
mezd (sestavy v IS SAP obsahujici nezbytné udaje k dolozeni uhrady mzdovych prostredki
jednotlivym zaméstnancum projektu dle jednotlivych SPP) a rozesle je interni postou v IS
SAP na finan¢niho manazera projektu.

(4) Ekonomicky odbor — finan¢ni uctarna: zajistuje vedeni ucetnictvi a stim souvisejici
dokumentace, kterou uklada na disk S do slozky Common/PROJEKTY/OPJAK/PODPORA
UCITELU. Dile zajistuje ulozeni kopii vypisti z bankovniho uétu o thradé zdravotniho a
socialniho pojisténi, pojisténi odpoveédnosti zaméstnavatele za prislusny kalendaini mésic na
disk S do slozky Common/PROJEKTY/OPJAK/OPJAK spole¢né.

(5) V piipadé vyzev ze strany RO k doplnéni dokumentace prokazujici zptisobilost vykazovanych
vydaji mohou byt ke spolupraci oslovena i dalsi pracovisté¢ Rektoratu.

(6) Souvisejici rektoratni pracovisté spolupracuji s administrativnim tymem pii vypotfadani vyzev
ze strany poskytovatele dotace tykajici se finanéni stranky projektu ¢i dolozeni zplsobilosti
vydajt.

Clanek 11
Cislovani a oznadeni u¢etnich dokladi vykazovanych v projektu

(1) Veskeré ucetni doklady projektu budou zatazeny v Ciselné fad¢ dle standardniho postupu na
FHS a FAL.

(2) Vsechny piedlozené doklady souvisejici s projektem hrazené z piimych vydaji musi byt
oznaCeny ndzvem a registranim Cislem projektu: Inovace koncepéniho ramce
pregradualni pripravy studujicich uditelstvi na UTB ve Zliné, reg. ¢.
CZ.02.02.XX/00/23_019/0008236.

(3) Za oznaceni dokladd odpovida finanéni manazer projektu FHS a finan¢ni manazer projektu
FAL.

Clanek 12
Uplatiiovani DPH v projektech

(1) Ve zpusobilych vydajich projektu je vySse DPH zahrnuta v plné vysi, u vydaji neni
kalkulovano s narokem na odpocet DPH. Projekt byl planovan na cCinnosti, které nevedou
Vv ramci ekonomické ¢innosti k dosazeni zdanitelnych plnéni s narokem na odpocet DPH.

Clanek 13
Nezpiisobilé vydaje

(1) Nezpusobilé vydaje jsou uvedeny v Priruc¢ce. Nezpusobilé vydaje hradi soucasti zapojené do
projektu (tj. FHS, FAI) ze svych finan¢nich zdroji, ptficemz kazda soucast hradi pouze ty
naklady, které u ni vznikly.

(2) Konkrétni vyse sankci za poruseni rozpoctové kazné jsou uvedeny v Rozhodnuti.

Clanek 14
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Struktura SPP

(1) Struktura SPP koresponduje s ¢lenénim polozek schvaleného rozpoctu a s rozdélenim dle
realizace na soucasti FHS a FAI, tzn. zpusobilé vydaje na odborny tym, jednorazové castky,
pausalni vydaje, nezpusobilé vydaje, spolutcast a dotace. Jednotlivé SPP na odborny tym
rozliSuji druh pracovné-pravniho poméru v rozdéleni — pracovni smlouva a dohoda o
provedeni prace.

Defi_nice 5 Zdroj
projektu Cislo prvku SPP Nézev prvku SPP

PR6024105 PR6024105-1 Zpusobilé vydaje_8236_Ucitelstvi 1183
PR6024105 JK60241001105 Ucitelstvi_8236_dotace 1183
PR6024105 JK60241101105 Uditelstvi_8236_ZV_odborny tym 1183
PR6024105 JK60241111105 Utitelstvi_8236_ZV_odborny tym PP_FHS 1183
PR6024105 JK30241111105-PU60 | Ugitelstvi 8236_ZV_odborny tym PP_FAI 1183
PR6024105 JK60241121105 Utitelstvi_8236_ZV_odborny tym DPP_FHS 1183
PR6024105 JK30241121105-PU60 | Ugitelstvi 8236_ZV_odborny tym DPP FAI 1183
PR6024105 JK60241201105 Uditelstvi_8236_ZV_p¥Fima podpora 1183
PR6024105 JK60241211105 Ugitelstvi_8236_ZV_ptima podpora 1183
PR6024105 JK60241301105 Utitelstvi_8236_ZV _JC 1183
PR6024105 JK60241311105 Utitelstvi 8236 ZV JC_FHS 1183
PR6024105 JK30241311105-PUB0 | Ugitelstvi 8236 ZV JC_FAI 1183
PR6024105 JK60241401105 Ucitelstvi_8236_ZV_pausalni naklady 1183
PR6024105 JK60241411105 Utitelstvi_8236 ZV pausalni naklady FHS 1183
PR6024105 JK30241411105-PU60 | Ugitelstvi 8236 ZV pausilni niklady FAI 1183
PR6024105 AD60241501105 Ucitelstvi 8236 ZV_spoluucast 1100
PR6024105 AD60241211105 Utitelstvi_8236 ZV_spoluticast FHS 1100
PR6024105 AD30241211105-PU60 | Ugitelstvi 8236 ZV spoluticast FAI 1100
PR6024105 PR6024105-2 Nezpiisobilé vydaje 8236_U¢itelstvi 1100
PR6024105 AD60242101105 Utitelstvi_8236 NZV 1100
PR6024105 AD60242201105 Ugitelstvi_8236 NZV_dofinancovani 1100

Prvni dvé Ciselné pozice predstavuji oznaeni soucasti FHS a FAl, které projekt realizuji,
dalsi dvé pozice kalendaini rok zacatku realizace projektu.

(2) K datu vyporadani veskerych finanénich zavazki mezi poskytovatelem dotace a UTB budou
na zaklad¢ zadosti finan¢niho manaZera FHS tyto SPP zablokovany.

Clanek 15
Definovani pozice prikazce operace, spravce rozpoctu

(1) U SPP prislusejicim FHS je ptikazcem operace odborny fesitel projektu (vedouci pracovnik),
spravcem rozpoctu tajemnik FHS. U SPP prtisluSejicim FAI je pfikazcem operace d€kan FAI a
spravcem rozpocCtu je tajemnik FAL.

Clinek 16
Povinna publicita

(1) Mezi zakladni povinnosti v oblasti publicity patfi:

- zvefejnéni informace o projektu na internetovych strankach — projektovy manazer
zajisti zvefejnéni povinnych informaci na webovych strankach UTB a ptipadné
socialnich sitich dle Pfirucky,
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- umisténi plakatu, pro vefejnost viditelném misté, velikosti A3 s informacemi o
projektu po zahajeni fyzické realizace projektu — zajisti projektovy manazer.

(2) Kazdy dokument tykajici se realizace projektu, jenz je pouzit pro informovani vefejnosti nebo
pro cilové skupiny projektu nebo je vystupem projektu, musi obsahovat prvky povinné
publicity dle Pfirucky. Jedna se napt. o prezenc¢ni listiny z workshopl/kurzi, potvrzeni ucasti
a dalsi povinné vystupy. Zajisti vzdy realizacni tymy dané dil¢i aktivity.

(3) Povinnost oznacovat piedepsanymi logy a texty se nevztahuje na dokumenty, které nejsou
urCeny k informovani vetejnosti nebo pro cilové skupiny o podpofeném projektu (napf.
smlouvy, faktury, vefejné zakazky, personalni dokumentace apod.).

(4) Konkrétni povinnosti UTB pro pouzivani log u povinnych i nepovinnych nastroji publicity
v¢. sankci za nedodrzeni pravidel publicity jsou uvedeny v Pfirucce a Rozhodnuti.

Clanek 17
Finanéni vyporadani projektu

(1) UTB je povinna dotaci finanéné vyporadat v souladu s ustanovenim § 75 rozpocétovych
pravidel a vyhlaskou €. 367/2015 Sb., o zasadach a lhttach finanéniho vyporadani vztahi se
staitnim rozpoctem, statnimi finanénimi aktivy a Narodnim fondem (vyhlaSka o finan¢nim
vypotadani).

(2) Vyporadani vratky financnich prostfedki a podklad K vypofadani se statnim rozpoctem
tykajici se projektu zajistuje finanéni manaZzer projektu ve spolupraci S vedoucim
ekonomického odboru UTB.

Clanek 18

UdrZitelnost projektu
(1) Udrzitelnost projektu neni vyzadovana.

Clanek 19
Uchovavani dokumentace projektu

(1) UTB je povinna uchovat veskeré dokumenty souvisejici s realizaci projektu v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy CR a EU a v souladu s Ptiruckou.

(2) Originalni dokumenty souvisejici s realizaci projektu musi byt k dispozici kontrolnim tfadiim
na dobu deseti let od 1. 1. roku nasledujiciho po roce, ve kterém uplyne lhita pro splnéni
posledni podminky pro realizaci projektu dle pravniho aktu o poskytnuti, pokud legislativa
nestanovuje pro nékteré typy dokumentii dobu delsi.
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